

Phone : +(221) 77.519.79.01  
 +(221) 33.957.49.37  
 Fax : +(221) 33.820.06.00  
 AFTN : GOOYNYX  
 E-mail : dakarbni@asecna.org  
 Web : <https://aim.asecna.aero>



**AIP SUP**  
**NR 39/A/21GO**  
**APRIL 28 , 2021**

**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN**  
 B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

**BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO**

## TRAVAUX DE REHABILITATION DU DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET DU BALISAGE LUMINEUX

### APPROACH AND RUNWAY LIGHTING REHABILITATION WORK

/

### LOME –TOGO

<b>Mise en vigueur/effective Date</b>	28 Avril 2021/ <i>April 28, 2021</i>
<b>Validité/Validity</b>	11 Novembre 2021/ <i>November 11, 2021</i>

#### Introduction

Le présent supplément AIP décrit les travaux de réhabilitation du dispositif lumineux d'approche et du balisage lumineux de l'Aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé.

#### Description de la zone concernée et période des travaux

Les travaux se dérouleront aux abords de l'aire de manœuvre et du dispositif lumineux d'approche.

Les travaux se feront aux heures de faible trafic et seront exécutés simultanément dans les zones concernées (Voir le schéma illustratif et le planning des travaux)

#### Régulation :

Présence d'ouvriers et d'engins dans la zone des travaux. Suivre les instructions données par le contrôle aérien pour le roulage au sol.

#### Introduction

This AIP supplement describes the rehabilitation work on the approach and runway lighting at Gnassingbé Eyadema International Airport of Lomé.

#### Description of the area concerned and period of work:


The work will be carried around the manoeuvring area and the approach lighting.

The work will be carried out during low traffic hours and will be carried out simultaneously in the areas concerned (See the illustrative diagram and the work shedule).

#### Regulation:

Presence of workers and machinery in the work area. Follow the instructions given by air traffic control for taxiing.

**FIN/END**



## PLANNING DES TRAVAUX/WORK SCHEDULE

ZONE	26 semaines à compter du 28 Avril 2021/ 26 weeks from April 28, 2021																									
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26
ZONE 1																										
ZONE 2																										
ZONE 3																										
ZONE 4																										
ZONE 5																										
ZONE 6																										
ZONE 7																										
ZONE 8																										
ZONE 9																										