

Phone : +(242) 05 377 95 54
+(242) 05 377 95 64
AFTN : FCCCYNXX
E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:
aim-fccc@asecna.org
Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

AIP SUP

NR 80/A/25FC

02 SEP 2025

POINTE-NOIRE/A. AGOSTINHO NETO - FCPP

Travaux de réparation de chaussée sur l'aire de trafic et voies de circulation
Pavement repair work on the apron and taxiways

Effective date	02 SEP 2025
Validity	01 OCT 2025

Ce Supplément d'AIP a pour objet d'informer les usagers sur les travaux de réparation faisant suite aux dégradations de chaussée constatées sur l'aire de trafic et voies de circulation lors des inspections relatives aux audits de certification de l'aéroport Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire.

The purpose of this AIP Supplement is to inform users about the repair work following the pavement damage observed on the apron and taxiways during inspections relating to the certification audits of Antonio Agostinho Neto. Airport in Pointe-Noire

Préambule

Les travaux de réparation de chaussée sur l'aire de mouvement imposent la fermeture de certains postes de stationnement et voies de circulation avion de l'aéroport de Pointe-Noire.

Description

Ces travaux font suite aux dégradations de chaussée constatées lors des inspections relatives aux audits de certification de l'aéroport de Pointe-Noire. Ces travaux se réaliseront jour et nuit sous la coordination du PCE, selon les phases décrites ci-dessous :

Introduction

Pavement repair work on the movement area will require the closure of certain aircraft stands and taxiways at Pointe-Noire airport.

Description

This work follows pavement deterioration identified during inspections conducted as part of the airport's certification audits. The repairs will be carried out day and night under the coordination of the PCE, according to the phrases described below:

Phase 1 : Travaux de réparation de la chaussée sur l'aire de trafic (postes 7 et 8)

Fermeture temporaire simultanée des postes de stationnement 7, 8 et 9B pendant la période des travaux.

Impacts sur l'exploitation

Tout aéronef de code OACI D ou E stationné au poste 5 sera repoussé en piste pour la mise en route si simultanément :

- **Poste 4B et 9** : sont occupés ou ;
- **Poste 4** : occupé par un aéronef de code D ou E et **poste 9** occupé.

Dates et heures d'activité

Du 29 Août au 16 Septembre 2025 de 07H00 à 23H59 et de 00H00 à 06H59 UTC.

Phase 2 : Travaux de réparation de la chaussée sur taxilane

Fermeture temporaire des postes 4A, 4, 4B et 5A pendant la période des travaux.

Impacts sur l'exploitation :

- Tout mouvement aéronef destiné aux postes 1, 1A, 1B, 1C, 2 ou 3 dégage/pénètre la piste via la voie de circulation Alpha ;
- Tout mouvement destiné aux postes 5, 5B, 6, 7, 8, 9, 9A ou 9B dégage/pénètre la piste via la voie de circulation Bravo.

Dates et heures d'activité

Du 17 au 24 Septembre 2025 de 07H00 à 23H59 et de 00H00 à 06H59 UTC.

Phase 3 : Travaux de réparation de la chaussée sur le taxiway Alpha

Fermeture temporaire du TWY A pendant la période des travaux.

Impacts sur l'exploitation :

- Tout mouvement destiné aux postes 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 4A ou 4B dégage/pénètre la piste via la voie de circulation Bravo.

Dates et heures d'activité

Du 25 au 26 Septembre 2025 de 07H00 à 23H59 et de 00H00 à 06H59 UTC.

Phase 4 : Travaux de pontage des fissures sur l'aire de trafic

A- Pontage des fissures au liant bitumineuse côté taxiway Alpha

Phase 1: Pavement repair work on apron stands 7 and 8

Temporary simultaneous closure of stands 7, 8 and 9B during the work period.

Impacts on operations

Any ICAO code D or E aircraft parked at stand 5 will be pushed back to the runway for start-up if simultaneously:

- **Stands 4B and 9** : are occupied or ;
- **Stand 4** : is occupied by code D or E aircraft and stand 9 is occupied.

Activity dates and times

From August 29 to September 16, 2025, from 07H00 to 23H59 and from 00H00 to 06H59 UTC.

Phase 2: Pavement repair work on taxilane

Temporary closure of stands 4A, 4, 4B and 5A during the work period.

Impacts on operations

- Any movement intended for stands 1, 1A, 1B, 1C, 2 or 3 will enter/exit the RWY via TWY A ;
- Any movement intended for stands 5, 5B, 6, 7, 8, 9, 9A or 9B will enter/exit the RWY via TWY B.

Activity dates and times

From September 17 to 24, 2025, from 07H00 to 23H59 and from 00H00 to 06H59 UTC.

Phase 3: Pavement repair work on taxiway Alpha

Temporary closure of TWY A during the work period.

Impacts on operations

- Any movement intended for stands 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 4A or 4B will enter/exit the RWY via TWY B ;

Activity dates and times

From September 25 to 26, 2025, from 07H00 to 23H59 and from 00H00 to 06H59 UTC.

Phase 4: Crack sealing on the apron

A- Bituminous crack sealing on the TWY A side

Fermeture temporaire du TWY A pendant la période des travaux.

Impacts sur l'exploitation :

- Inaccessibilité aux postes 1A, 1, 1B, 1C, 2, 3, 4A et 4.

Dates et heures d'activité

Du 27 au 29 Septembre 2025 de 07H00 à 23H59 et de 00H00 à 06H59 UTC.

B- Pontage des fissures au liant bitumineuse côté taxiway Bravo

Fermeture temporaire du TWY B pendant la période des travaux.

Impacts sur l'exploitation :

- Inaccessibilité aux postes 5A, 5, 5B, 6, 7, 8, 9A, 9 et 9B.

Dates et heures d'activité

Du 30 septembre au 1^{er} octobre 2025 de 07H00 à 23H59 et de 00H00 à 06H59 UTC.

Remarque :

Pour toutes les phases décrites, en cas de saturation de l'aire de trafic principale, les avions de codes OACI A et B seront orientés vers le parking Aviation Générale 1 via TWY C ou parking Aviation Générale 2 via TWY D.

Temporary closure of TWY A during the work period.

Impacts on operations

- *Inaccessibility to stands 1A, 1, 1B, 1C, 2, 3, 4A and 4.*

Activity dates and times

From September 27 to 29, 2025, from 07H00 to 23H59 and from 00H00 to 06H59 UTC.

B- Bituminous crack sealing on the TWY B side

Temporary closure of TWY B during the work period.

Impacts on operations

- *Inaccessibility to stands 5A, 5, 5B, 6, 7, 8, 9A, 9 and 9B.*

Activity dates and times

From September 30 to October 1st, 2025, from 07H00 to 23H59 and from 00H00 to 06H59 UTC.

Remark:

For all phases described, in the case of saturation of the main apron, aircraft with ICAO codes A and B will be oriented towards parking areas Aviation General 1 via TWY C and Aviation General 2 via TWY D.

***CE SUP AIP COMPORTE 03 PAGES /
THIS AIP SUP HAS 03 PAGES***