

Phone : +(221) 77.519.79.01
+(221) 33.957.49.37
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOYNYX
E-mail : dakarbni@asecna.org
Web : <https://aim.asecna.aero>



AIP SUP
NR 92/A/21GO
SEPTEMBER 25 , 2021

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

**FERMETURE DE LA PISTE 01/19 DE L'AEROPORT DAKAR BLAISE DIAGNE CAUSE TRAVAUX
SELON LE CRENEAU HORAIRE CI-DESSOUS**

***CLOSURE RUNWAY 01/19 DAKAR BLAISE DIAGNE AIRPORT DUE TO WORKS ACCORDING TO THE
TIME SLOT BELOW***

/
SENEGAL

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR / EFFECTIVE DATE	25 SEPTEMBRE à 0930 TU / 25 SEPTEMBER at 0930 UTC
VALIDITE / VALIDITY	31 OCTOBRE à 0500 TU / 31 OCTOBER at 0500 UTC

**CE SUPPLEMENT ANNULE ET REMPLACE LE SUPPLEMENT NR 88/A/21GO
THIS SUPPLEMENT CANCELS AND REPLACES THE SUPPLEMENT NR 88/A /21GO**

Planning d'enlèvement du caoutchouc sur la piste 01/19

Rubber removal schedule on the runway 01/19

Planning d'enlèvement du caoutchouc sur la piste 01/19
Rubber removal schedule on the runway 01/19

September/septembre

<i>Day/jour</i>	<i>date</i>	<i>02:00-05:00</i>	<i>09:30-13:00</i>
Monday/lundi	20		Training/Formation
Tuesday/mardi	21		Training/ Formation
Wednesday/mercredi	22		Training/ Formation
Thursday/jeudi	23		Training/ Formation
Friday/vendredi	24		Training/ Formation
Saturday/samedi	25		Training/ Formation
Sunday/dimanche	26		
Monday/lundi	27		WIP/ Travaux en cours
Tuesday/mardi	28	WIP/Travaux en cours	WIP/ Travaux en cours
Wednesday/mercredi	29	WIP /Travaux en cours	
Thursday/jeudi	30	WIP /Travaux en cours	WIP/ Travaux en cours

October/octobre

<i>Day/jour</i>	<i>date</i>	<i>02:00-05:00</i>	<i>09:30-13:00</i>
Friday /vendredi	1	WIP /Travaux en cours	WIP /Travaux en cours
Saturday /samedi	2	WIP /Travaux en cours	WIP /Travaux en cours
Sunday/dimanche	3		
Monday/lundi	4		
Tuesday/mardi	5	WIP /Travaux en cours	
Wednesday/mercredi	6	WIP /Travaux en cours	
Thursday/jeudi	7	WIP /Travaux en cours	
Friday/vendredi	8	WIP /Travaux en cours	
Saturday/samedi	9	WIP /Travaux en cours	
Sunday/dimanche	10		
Monday/lundi	11		
Tuesday/mardi	12	WIP /Travaux en cours	
Wednesday/mercredi	13	WIP /Travaux en cours	
Thursday/jeudi	14	WIP /Travaux en cours	
Friday/vendredi	15	WIP /Travaux en cours	
Saturday/samedi	16	WIP /Travaux en cours	
Sunday/dimanche	17		
Monday/lundi	18		
Tuesday/mardi	19	WIP /Travaux en cours	
Wednesday/mercredi	20	WIP /Travaux en cours	
Thursday/jeudi	21	WIP /Travaux en cours	
Friday/vendredi	22	WIP /Travaux en cours	
Saturday/samedi	23	WIP /Travaux en cours	
Sunday/dimanche	24		
Monday/lundi	25		
Tuesday/mardi	26	WIP /Travaux en cours	
Wednesday/mercredi	27	WIP /Travaux en cours	
Thursday/jeudi	28	WIP /Travaux en cours	
Friday/vendredi	29	WIP /Travaux en cours	
Saturday/samedi	30	WIP /Travaux en cours	
Sunday/dimanche	31	WIP /Travaux en cours	

FIN/END