

Phone : +(221) 76.026.88.15
 +(221) 33.957.49.37
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOOYNYX
E-mail : aim-gooo@asecna.org
Web : <https://ais.asecna.aero>



AIP SUP
NR 17/A/26GO
JANUARY 22th, 2026

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN

B.P. 8155 Aeroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL
BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

**TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE L'AIRE DE STATIONNEMENT SIERRA DE
L'AEROPORT DE LOME**
REINFORCEMENT WORKS OF SIERRA PARKING AREA AT LOME AIRPORT

/
DXXX

Mise en vigueur/Effective Date	19 Février 2026 / February 19, 2026
Validité/Validity	13 Juin 2026 / June 13, 2026

Introduction

Le présent supplément AIP décrit les différentes phases des travaux de renforcement de l'aire de stationnement SIERRA de l'aéroport de Lomé.

Introduction

This AIP supplement describes the different phases of the reinforcement work of the parking area SIERRA at Lomé Airport.

Description de la zone concernée et période des travaux :

Les travaux vont consister aux réparations des dégradations et au renforcement de l'aire de stationnement SIERRA et une partie du taxiway T1. Les travaux sont organisés en quatre (04) phases distinctes et répartis sur trois (03) zones :

Description of the area concerned and period of work:

The work will consist of repairing damage and reinforcing the parking area SIERRA and part of taxiway T1. The work is organized into four (04) distinct phases and spread across three (03) zones.

Phase 1 : Travaux de renforcement de la zone A - voie de service reliant la zone fret.

Phase 1: Reinforcement works of zone A – service road connecting the cargo area.

Phase 2 : Travaux de renforcement de la zone B - chaussée de l'aire de stationnement SIERRA composés de onze (11) postes de stationnement.

Phase 2: Reinforcement works of zone B – pavement of parking area SIERRA consisting of eleven (11) aircraft stands.

Phase 3 : Travaux de renforcement de la zone C - une partie de la voie de circulation T1.

Phase 3: Reinforcement works of zone C – part of Taxiway T1.

Phase 4 : Travaux de marquage des zones A, B et C.

Phase 4: Marking works for Zones A, B and C.

Les travaux des phases 1 et 2 se feront entre 16h00 et 05h00 et celles des phases 3 et 4 aux heures creuses en fonction du programme des vols.

Works under Phases 1 and 2 will be carried out between 16:00 and 05:00, while Phases 3 and 4 will be conducted during off-peak hours, depending on the flight schedule.

Restrictions :

Des restrictions sur l'utilisation du taxiway T1 et l'utilisation de l'aire de stationnement Sierra seront publiées par NOTAM.

Restrictions:

Restrictions on the use of the T1 taxiway and the use of the parking area SIEERA will be published by NOTAM.


Régulation :

Présence d'ouvriers et d'engins dans la zone des travaux. Suivre les instructions données par le contrôle aérien pour le roulage au sol.

Regulation:

Presence of workers and engines in the work area. Follow the instructions given by the air traffic control for taxiing.

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE L'AIRE DE STATIONNEMENT SIERRA/ *REINFORCEMENT WORK OF SIERRA PARKING AREA*



FIN/END